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1. Formal

Rapport fra kommissoriet for analyse og beslutning om faciliteter til optagning og sgseetning af store
bade, samt bedre lgfte service for gvrige bade i marinaen, herunder reglerne for almindelige og korte |gft.

Projektnavn

Faciliteter til optagning og sgsaetning
af bade med veegt op til 20 tons samt
bredde over 3,80 meter, samt bedre
lofte service for gvrige bade i
marinaen, herunder reglerne for
almindelige og korte Igft.

1. Formal

Muligggre optagning og sgseetning af
hovedparten af de mere end 35 bade,
der ikke kan handteres med den
nuveaerende travelift.

@konomi: Max. Kr. 1.200.000,-

2. Produkt

Pege pa forskellige Igsningsmodeller
med gennemgang af modellerne samt
ca. priser (inklusive
vedligeholdelsesudgifter og forsikring)
og fordele og ulemper for de enkelte
modeller.

Forslag til anskaffelse.

Blandt modellerne bgar bl.a.
veere:
- Svingkran
- St. travelift
- Mobilkran udefra
- Andet?

3. Involverede

- Opgaveejer

Holbaek Marinas bestyrelse

- Projektleder

Bo Pedersen

Koordinator for Bro- og
maskinudvalg

- Projektgruppe Bro- og maskinudvalg + Jens Hansen
gvrige deltagere i arbejdet Anders Flensberg
Jargen Nielsen
Jens Erik Nielsen
Bo Pedersen
Eksterne konsulenter
- Interessenter Evt. udpegede

bestyrelsesmedlemmer fra SH og HT.

4, Tidsterminer

Om muligt anskaffelse i ar 2012
Forslag klar tirsdag den 7.8.2012

Dokument: Rapport for kommissoriearbejdet for Igftelgsning til store bade Dato: 30.07.2012
C:\Users\Jens Erik kontor\Desktop\Rapport for kommissorium store bade 2012-07-30.doc Version: V1.0
Status: Final

Side 3 af 10



Holbak Marina, Dragerup Vig

2. Analyse rapport

Kommissoriet har indhentet materialer, informationer, erfaringer, tiloud og priser pa en lang reekke
forskellige muligheder for Igfte faciliteter til optagning og sgseetning af bade med vaegt op til 20 tons og
bredde over 3,80 meter.

Lasningerne er beskrevet herunder med fordele og ulemper, gkonomi for etablering, samt udvalgets
endelige konklusion.

Lasningerne er i stor udtreekning taget fra forskellige havne, hvor ogsa erfaringer med kran og
transportlgsningerne er videre givet.

2.1 Ekstern mobilkran

Lagsningen er den kendte eksterne mobilkran, der har vaeret anvendt de sidste seesoner. Kranen lgfter
store bade fra vandet op pa land, uden samtidig at have mulighed for at kunne transporterer badene. Det
giver mulighed for at seette 8-12 bade pa land, placeret overfor spunsvaeggen.

Lasningen er uden gkonomiske forpligtigelser for havnen, udgiften pr. kranlgft deekkes af den enkelte
badejer.

Mobilkran fra vognmand

Fordele
e Marinaen har umiddelbart ingen udgifter til materiel

e Alle bade i marinaen vil kunne handteres p& denne made
e Havnekontoret kan evt. vaere behjaelpelig med at organisere og koordinere
e Der eringen vedligeholdelsesudgifter for marinaen
o Kreever ikke assistance fra havnens personale
Ulemper

e Den enkelte badejer daekker omkostningerne for egen bad
e Kranen kan alene handtere og afsaette bade i neeromradet ca. 8-12 bade

@dkonomi

Pris pr kranoperation: 800-1400,- kr.

2.2 Sgjle-svingkran

Sgjle-svingkranen placeres ved spunsvaeggen og giver mulighed for at tage maksimalt 2 bade op
samtidig, idet kranens raekkevide begreenser afsaetning af badene. Raekkeviden gges naturligvis hvis
badene kan placeres pa stativer med hjul, der kan traekkes vaek.
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Sgijle-svingkranen teenkes anvendt til Iaft af store bade, der placeres umiddelbart under kranens
reekkevide, hvor badene bundbehandles i lgbet af nogle fa dage, og derefter sgsaettes igen. Derudover
giver kranen nye muligheder for de gvrige badejere, med henblik pa korte laft for bundvask,
smareparationer og lgft til badtrailer.

Transport af badene fra kranomradet kraever en lgsning med standard stativer, der kan lgftes og
transporteres til landplads pa vogn. Lasningen kraever meget stabilt og plant underlag.

Den komplette sgjle-svingkrans lgsning bestar af en raekke elementer:

Sgjle-svingkran Standard stativer Transportvogn Traktor eller truck til

Med 4 taljer og beveegelig til laft og transport | til stativer transportvogn

yderste tveerbom

Assens vaelger man at stte stablen med stativer og
hente det enkelte stativ med truck

Fordele
e Alle bade under 20 tons kan betjenes
e Bedre muligheder for korte Igft til bundvask, smareparationer og |gft til badtrailer
e Kan lgfte sejlbdde med mast og rig

Ulemper
e Kan umiddelbart kun placere 2 bade pa land samtidig
For optimal udnyttelse kraeves transportlgsning af bade fra kranplads til landplads
@get arlige vedligeholdelsesomkostninger pa kran, transportvogn og traktor
Badejer skal investere i standardstativer: 6/12/18 tons - kr 11.000/12.000/20.000 excl moms
Opseetning af sgjle-svingkran kreever tilladelse fra Holbeek Kommune
For havnens personale vil arbejdsprocessen, for badoptagning og placering pa landplads, veere
vaesentlig leengere end i dag
e Lgsningen vil fast kraeve 2 mand til henholdsvis kranbetjening og transport til landplads

gkonomi

Omkostninger ved etablering af elementerne i lgsningen er tilbuds og cirka priser, indhentet fra
leverandgrer excl. moms.

e Fundament — Aarsleff: 100.000 kr.

e Sgijle-svingkran — Eksempel fra Roodberg: 780.000 kr.

e Standard stativer til lgft og transport, 6/12/18 tons: 11.000/12.000/20.000 kr.
e Transportvogn til stativer — LP Yacht: 220.000 kr.

e Traktor til transportvogn — Traktor eller gaffeltruck: 150-200.000 kr

lalt ca. 1.300.000 kr. excl moms og standard stativer.
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2.3 Sleebested

Sleebestedslgsningen kraever etablering af bedding, formentlig 25-30 meter ud i vandet, fra vores
eksisterende SF sten belaegning. Beddingen giver mulighed for at traekke stort set alle typer bade i
havnen pé& land, undtagen dog katamaraner.

Udover etablering af bedding skal der bygges flydebro langs beddingen. Der skal anskaffes vogn og
traktor samt standard stativer, der giver mulighed for at saette badene af pa landpladserne.
Lasningen kreever mere stabil og plant underlag pa land, end havnen har til radighed i dag.

Den komplette sleebestedslasning bestar af fglgende elementer:

Beding Badvogn Traktor Standardstativ

0

Fordele
e Lgsning med 20 tons vogn vil kunne tage stort set alle bade, excl brede katamaraner

e Kan treekke sejlbade med mast og rig pa land

Ulemper
e Der skal bygges flydebro parallelt med beddingen
e Badejere ma paregne at skulle investere i nyt standard stativ
e Vedligeholdelse af vogn, der ofte er i saltvand, medfarer ekstra arlige omkostninger

e Lgsningen kraever stabilt og plant underlag pa land

@gkonomi

Omkostninger for etablering af elementerne i Igsningen, er tilbuds og cirka priser, indhentet fra
leverandgrer excl. moms.

e Bedding — Etablering mellem 600.000 og 1.000.000 kr. (Her er anvendt 600.000 kr i beregn.)
e Flydebro langs bedding — Ikke prissat

e Transportvogn — Eksempel fra Roodberg: 420.000 kr.

e Traktor til transportvogn — Brugt, men kraftig traktor: 200.000 kr.

e Standard stativer fra Kagge Boat Center: 10.000 kr.

o Arlige driftsudgifter forventes mellem 25.000 - 30.000 kr.

lalt ca. 1.220.000 kr. excl moms, flydebro og standard stativer.
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2.4 20 tons travelift

Ny bred travelift med 20 tons lgftekapacitet, giver mulighed for at Iafte bade op til 20 tons og 6 meters
bredde. Lasningen kreever etablering af ny dok i tilsvarende bredde. Her kan den nordlige ende af
spunsvaeggen anvendes som den ene side af dokken. Det betyder at pladsen og treedeekket mellem bro
9 og spunsvaeg fiernes, ligesom en del at volden ved bro 9 og 10 ma fjernes.

Derudover ma pa land etableres seerligt omrade til store bade, idet traveliftens bredde ger at vi mister
landpladser, set i forhold til den eksistrende travelift.

20 tons travelift

Fordele
e Giver mulighed for at lgfte bade op til 20 tons og 6 meters bredde

e Kan lgfte sejlbade med mast og rig

Ulemper
e Omfattende etableringsomkostninger med dok og landomréder
e Kan lgfte bade op til 20 tons og 6 meters bredde, men ikke bredere katamaraner
e Traveliftens bredde betyder, at der gar meget plads til hver bad pa land

e Arlige vedligeholdelsesomkostninger forventeligt som i dag

@gkonomi

Omkostninger for etablering af dok og anskaffelse af travelift er cirka priser, indhentet fra leverandgrer
excl. moms.

o Dok — Aarsleff — Etablering: 1.200.000 kr.
e Travelift 20 tons — Omk.: 800.000 kr.

| alt ca. 2.000.000 kr. excl moms.

2.5 Mobilkran

Mobilkran som beskrevet i afsnit 2.1, men anskaffet og ejet af Holbaek Marina.
Mobilkranen kan lgfte bade op til 9 tons uden statteben, og samtidig transportere baden til landplads.
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Med brug af stgtteben stationaert, kan lgftes op til 25 tons.
Mobilkranen har nogenlunde samme raekkevide, som vi kender fra den eksterne kran beskrevet i afsnit
2.1.

Fordele
e Vil kunne Igfte alle bade i havnen op til 25 tons

¢ Vil kunne erstatte den eksisterende travelift, idet mobilkranen kan lgfte op til 9 tons og derefter
transportere baden til landplads

Ulemper

o Arlige drift og vedligeholdelsesomkostninger hgjere end vor eksisterende travelift

@konomi
Omkostning til anskaffelse af brugt mobilkran er cirka pris excl. moms.
e Mobilkran — Pris mellem: 1.300.000 og 1.500.000 kr.

2.6 3 hjuls travelift

Med en 3 hjuls travelift gives mulighed for at lgfte bade op til 20 tons. Bredde er ukendt.

Traveliften behgver ikke etablering af ny dok, men dog forleengelse af spunsvaeg fra hjarnet ved
eksisterende spunsvaeg hen fordi den lille mastekran. Derefter vil traveliften med 2 hjul p& den gamle
spunsvaeg og 1 hjul modsat kunne lgfte baden.

Vi har ikke haft mulighed for at indhente erfaringer med denne lgsning, men umiddelbart gives ikke
mulighed for at tage bade med mast og rig pAmonteret op af vandet.

Fordele

e Kan lgfte bade op til 20 tons. Bredde er ukendt.

Ulemper
e Sejlbade med mast og rig kan ikke lgftes
e Erfaringer har ikke kunnet skaffes

e Lille mastekran ma nedtages

dkonomi
Omkostning til anskaffelse af travelift er ukendt.

Omkostning med udvidelse af spunsvaeg er ukendt.
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2.7 Beddingen i Holbeek Gamle Havn

De 2 gamle beddinger pa Holbaek Gamle Havn anvendes stadig. Det er ogsa muligt for badejere i
marinaen at anvende beddingerne, men kun for motorbade eller langkals sejlbade. Moderne sejlbade
med finnekgl kan ikke anvende beddingen. Ca. 10 bade i marinaen har mulighed for at anvende
beddingen, der kraever medlemsskab af lauget, samt et gebyr for optreek p& bedding.
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3. Konklusion

Udvalgets rammer for mulige lgsninger er formuleret i projektopgaven, der deekker:
1. Faciliteter til loft af bade med vaegt op til 20 tons, samt bredde over 3,80 meter

2. Muliggere optagning og sgsaetning af hovedparten af de mere end 35 bade, der ikke kan
handteres med den nuvaerende travelift

3. @konomi: Max. Kr. 1.200.000,-

Som det ses i beskrivelserne af |gftelgsningerne i foregdende afsnit, vil stort set alle Igftelgsninger kunne
opfylde kravene under punkt 1 og 2, mens de fleste ligger over den gkonomiske ramme pa 1.200.000 kr.
Derudover skal for enkelte Igsninger paregnes meromkostninger for badejerne til nye stativer.

Udvalget ser det desuden som et ufravigeligt krav, at store savel som sma sejlbade skal kunne lgftes pa
land med mast og rig. Det er isaer interessant for de store bade, hvor riggen ikke nemt afmonteres.

Den gkonomiske ramme kan maske sndres, men i udvalget er der ikke flertal for en gget gkonomisk
ramme, der kunne give mulighed for at etablere f.eks. en sgjle-svingkranslgsning.

Vi ser den gkonomiske fremtid for havnen usikker pa flere punkter: finanskrisen saetter sine spor pa
antallet af ledige havnepladser, gennemsnitsalderen i marinaen bliver ar for ar stadig hgjere, vi har flere
gamle treebroer, der inden for de naeste fa &r bgr udskiftes til pontonbroer. En pontonbro koster omkring 1
million kr. at etablere.

Dette set i lyset af investering i lgfteudstyr til mellem 1.3 og 2 millioner kr., gar at udvalget peger pa den
eksisterende lgsning, hvor en vognmand med mobilkran lejes til Igfteopgaverne.

Oveni totalomkostningen til en ny lgftelgsning skal laegges spunsveeggen, der blev etableret for et par ar
siden og kostede omkring 900.000 kr. Det vil derfor totalt set blive en stor investering for marinaen, der
kan belaste gkonomien fremover, og som tilgodeser en relativ lille andel af badejerne i marinaen.

De generelle gebyrer for almindelige og korte lgft for marinaens badejere foreslaes nedsat, saledes at
badejerne har mulighed for med korte lgft at f& bundvasket, udfgrt smareparationer og lgftet bAden pa
badtrailer.

Udvalget foreslar en halvering at de nuveerende gebyrer, hvilket pa arsbasis vil koste marinaen mellem
15-20.000 kr.
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